

PLANO DE IMPLANTAÇÃO E GOVERNANÇA

Arquitetura Estratégica e Planejamento Conceitual do PortfolioHUB
Abordagem Baseada em Práticas de Engenharia de Software

Disciplina: Bootcamp de Portfólio Profissional

Curso: Ciência da Computação (1º Período)

Foco do Documento: Modelagem de Ideias e Fluxos Teóricos

Data Limite da Entrega Final: 14/06/2026

Sumário

- 1. Histórico de Evolução Acadêmica (Linha do Tempo)
- 2. Arquitetura de Informação e Isolamento Lógico de Escopos
- 3. Modelo Conceitual de Governança e Fluxo de Código
- 4. Cronograma Planejado de Engenharia e Marcos Teóricos
- 5. Diretrizes Finais do Projeto

1. Histórico de Evolução Acadêmica (Linha do Tempo)

Esta seção consolida a evolução do planejamento conceitual deste portfólio. Aqui estão registrados os alinhamentos e as trocas de ideias que moldaram o escopo do projeto ao longo das entregas da disciplina.

ESTUDANTE (PROMPT 1)

"Olá, sou aluno do primeiro período do curso de Ciência da Computação. Estou fazendo uma matéria de bootcamp que envolve o uso do Google Workspace, GitHub, GitHub Pages e LinkedIn para a montagem de um portfólio profissional."

GOOGLE GEMINI (RESPOSTA 1)

Apresentou as fundações do ecossistema e os papéis de cada ferramenta: Google Workspace para organização estrutural, GitHub para versionamento de base, GitHub Pages para publicação da interface e LinkedIn para conexões profissionais com o ecossistema de tecnologia.

ESTUDANTE (PROMPT 2)

"Ao longo do curso, tive duas entregas: a inicial e a intermediária. A entrega inicial teve estes requerimentos. Gostaria de saber o que poderia ter feito de diferente nessa entrega."

GOOGLE GEMINI (RESPOSTA 2)

Analizou os requisitos fundamentais do Desafio Inicial e sugeriu o uso estratégico do Google Workspace para criação de matrizes visuais de habilidades, biografias orientadas ao aprendizado de algoritmos e documentação lógica antecipada por meio de diagramas de fluxo de dados.

ESTUDANTE (PROMPT 3)

"Na segunda entrega, criei um GitHub Pages que era uma amalgamação da minha biografia e do meu currículo. Coloquei um acesso no Pages para o meu repositório do Pages, onde também se encontravam os meus exercícios de lógica de programação e um link para o meu LinkedIn. O que posso implementar nele para melhorá-lo?"

GOOGLE GEMINI (RESPOSTA 3)

Propôs ideias de reengenharia para o repositório intermediário, destacando a importância teórica do isolamento de escopo (separar os códigos do layout do site dos exercícios acadêmicos de algoritmos) e o aprimoramento dos índices README.md para avaliação.

ESTUDANTE (PROMPT 4 - ENTREGA FINAL)

"O professor não exigiu a aplicação prática, apenas o plano de implementação. Por favor, redija o documento para que eu apresente apenas as suas ideias."

GOOGLE GEMINI (RESPOSTA 4)

Direcionou o escopo do projeto exclusivamente para o planejamento arquitetural, governança de código e modelagem conceitual de segurança, garantindo conformidade com a nova instrução pedagógica da disciplina.

2. Arquitetura de Informação e Isolamento Lógico de Escopos

O foco principal desta proposta conceitual é estruturar a entrega do **portfolioHUB** como um projeto de arquitetura de software, priorizando o princípio de design de responsabilidade única antes do desenvolvimento prático das interfaces.

2.1 Abordagem de Separação de Escopos (Isolamento Lógico)

O planejamento propõe que o ecossistema digital do discente não seja centralizado em um repositório monolítico. A arquitetura foi idealizada em módulos independentes:

- **Módulo de Interface Visual (portfolioHUB):** Este repositório foi planejado conceitualmente para conter apenas a casca do site estático (arquivos HTML e CSS de layout). Ele servirá como a vitrine pública de apresentação e será o responsável direto por realizar o deploy lógico via GitHub Pages.
- **Módulo Periférico de Ativos Técnico (Algoritmos):** Um diretório remoto isolado, planejado de forma independente para hospedar resoluções de problemas de lógica de programação organizados por linguagem e paradigma. Isso garante a limpeza do código-fonte do site principal.

2.2 Integração Dinâmica via Google Workspace

Para otimizar o uso do armazenamento e garantir fácil manutenção de conteúdos textuais e visuais, a ideia central do plano estabelece que mídias pesadas (como apresentações de slides de competências ou documentos de currículo expandidos) não sejam enviadas ao repositório Git. Em vez disso, propõe-se a utilização de técnicas de incorporação dinâmica em tela através de blocos lógicos de frames públicos (<iframe>) originados do Google Slides e Google Docs.

3. Modelo Conceitual de Governança e Fluxo de Código

Mesmo sem a exigência de implementação prática de ferramentas, o plano de implantação deve demonstrar rigor técnico no controle de acessos e nas políticas corporativas de governança de software.

3.1 Estratégia de Branching e Proteção de Ramificações

O modelo conceitual planeja a proteção estrita da ramificação principal (*main*) do repositório. O estudante apresentará a ideia de instituir regras automáticas de barreira em produção (*Branch Protection Rules*):

- **Bloqueio de Commits Diretos:** Nenhuma linha de alteração poderá ser enviada diretamente para o ambiente de produção estável por nenhum usuário.
- **Obrigatoriedade de Pull Requests:** Qualquer proposta de melhoria ou atualização estrutural de texto deve, obrigatoriamente, passar por um fluxo de abertura de ramificações secundárias (*feature branches*) e requisição formal de revisão.

3.2 Camada Consultiva de Auditoria com IA (Google GEMINI)

O plano incorpora o Google GEMINI na esteira de desenvolvimento como um copiloto especialista em auditoria e *Code Review* técnico. A estratégia teórica consiste em submeter blocos de lógica e configurações arquiteturais à IA para realizar análises preditivas de quebras de links, responsividade de layout e detecção precoce de vazamento acidental de dados sensíveis antes da homologação final do projeto.

4. Cronograma Planejado de Engenharia e Marcos Teóricos

Abaixo encontra-se a distribuição cronológica planejada para as etapas de validação e modelagem conceitual do ecossistema do portfólio.

Marco	Etapla Teórica do Projeto	Objetivo Analítico do Planejamento	Ferramentas Mapeadas
Marco 1	Arquitetura de Navegação	Mapeamento da árvore de links, conexões do LinkedIn e hierarquia visual das seções.	Google Workspace
Marco 2	Políticas de Governança	Modelagem teórica de restrições de branches e fluxos de Pull Requests.	GitHub Settings (Conceitual)
Marco 3	Auditoria e Revisão de Riscos	Utilização de engenharia de prompts com o Gemini para revisão de vulnerabilidades lógicas.	Google GEMINI
Marco 4	Homologação Final	Validação conceitual da prontidão para o lançamento e estruturação do roteiro de defesa.	PDF Final / YouTube

5. Diretrizes Finais do Projeto

Este documento serve como registro formal das intenções arquiteturais e metodológicas propostas pelo estudante para o encerramento do Bootcamp.

- **Referência de Diretriz:** Desafio - Entrega Final: Implantação PortfolioHUB + IA GEMINI. Prazo limite: 14/06/2026 às 23h55min.
- **Metodologia Aplicada:** Engenharia de software baseada em planejamento conceitual e adoção de inteligência artificial consultiva.